
Strategie vývoje softwaru

**objektové modelování, iterativní/inkrementální vývoj, agilní
a model-driven metodiky, RUP**

© Radek Ošlejšek
Fakulta informatiky MU
oslejsek@fi.muni.cz

Organizační záležitosti

Předpokládané znalosti:

- Základy objektového programování
 - např. kurz základní Javy, C++, C#
- Základy modelování informačních systémů a UML
 - PB007 – AnANaS

Vhodné znalosti:

- PA104 – Vedení týmového projektu
- PV165 – Procesní řízení
- **PV167 – Projekt z objektového návrhu**

Doporučená literatura:

- Arlow, Jim - Neustadt, Ila: UML 2.0 and the unified process – practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Boston : Addison-Wesley, 2005.
- ...

Organizační záležitosti – zkouška

Zkouška:

Písemná, 90 minut. Tři otázky teoretické, jedna praktická. Hodnocení:

A: 40-34 B: 33-29 C: 28–24 D: 23-20 E: 19-16 F: 15-0


Různé pohledy na strategii vývoje SW

- Proč vůbec modelovat? Modelovat strukturovaně nebo objektově?
- Jaký použít model životního cyklu, tj. návaznost činností při modelování? Vodopád, iterativní vývoj, něco jiného?
- Jak moc modelovat a řídit se modelem, aneb agilní versus model-driven přístup k vývoji softwaru.
- Hlavní cíl dnešní přednášky: udělat si pořádek v základních pojmech a konceptech

Strukturované vs. objektové modelování softwaru

Proč modelovat IS?

- Informační systémy jsou tvořeny **daty** a **operacemi**, které data zpracovávají a prezentují uživatelům
- Mnoho vazeb => složitý systém nelze zvládnout jako jeden celek
- Modelování = zvládnutí složitosti pomocí principu „rozděl a panuj“




Strukturované modelování

- Oddělené funkční a datové modely
 - Kontextový diagram, DFD, události, ...
 - ERD, datový slovník, ...
- Postupné zpřesňování modelů
- Snaha o zachování konzistence
 - uvnitř modelu
 - vzájemně mezi jednotlivými mod


Vyvažování uvnitř modelu

Vyvažování modelů




Strukturované modelování pokr.

- Uspořádáním funkcí hierarchicky (funkční model) a dat (datový model)
- Usnadňuje orientaci ve funkčním a datovém modelu
- Stále velká složitost vztahů zejména mezi funkčním a datovým modelem



Objektové modelování


- Rozdělení systému a elementy (objekty), které v sobě zahrnují jak data, tak operace => závislosti mezi souvisejícími funkcemi a daty jsou vnitřní záležitostí objektů
- Vztahy mezi objekty jsou mnohem jednodušší a jednoznačnější
- Uspořádání objektů do hierarchií ještě více zpřehledňuje systém
- OO modelování = rozdělení dat a funkcí do objektů a hierarchií




Objektové modelování pokr.

- Více modelů než u strukturovaného modelování
- Ne všechny modely se ale vždy používají a ne ve všech etapách nebo všech částech systému
- Postupné zpřesňování modelů
- Snaha o zachování konzistence
 - uvnitř modelu
 - vzájemně mezi jednotlivými modely
- Hlavní cílový digram je diagram tříd. Ostatní diagramy slouží převážně na nalezení správného diagramu tříd
- Inkrementální vývoj

Případy užití




Stavové diag.




Vyvažování modelů

Diag. interakcí



Diag. objektů a tříd



Životní cyklus softwaru


vodopád, iterativní a inkrementální postupy

Životní cyklus softwaru

- Životní cyklus SW popisuje život SW od jeho návrhu, přes implementaci, až po jeho předání a údržbu
- Existuje řada modelů:
 - Vodopád, letadlo, výzkumník, spirála, ...
- V objektovém světě se masivně v praxi používají dva modely:
 - Vodopád
 - Iterativní a inkrementální vývoj

Vývoj typu vodopád

- Rozděluje celý projekt na základě prováděných aktivit:
 - Analýza požadavků, návrh, kódování, testování apod.
- Příklad rozdělení ročního projektu:
 - 2 měsíce analýzy
 - 4 měsíce návrhu
 - 3 měsíce kódování
 - 3 měsíce testování
- Nikdy to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá:
 - Chyby způsobují návrat do předchozí etapy/etap
 - Nejasná hranice mezi etapami
 - Překrývání etap (např. se implementuje ještě během návrhu)
 - Pozdní odhalení chyb
 - Odhad ceny



Vodopád – analogie s rodinným domem

- Kompletní výstavba rodinného domu se zahradou a garáží „na klíč“
- Etapy vývoje:
 - Architekt kompletně navrhne dům, garáž, zahradu, ...
 - Projektant zhotoví všechny technické nákresy
 - Stavební firma vše postaví
 - Rodina se nastěhuje a bydlí
- Problém 1 (návrat do předchozí etapy)
 - Rodina po roce bydlení zjistí, že z krbu opadává omítka
 - Návrat na předchozí etapu => firma opraví krb
 - Relativně levná oprava
- Problém 2 (návrat o několik etap zpět)
 - Rodina po nastěhování zjistí, že krb je sice pěkný, ale nehřeje a kouří dovnitř místnosti. Chyba je v samotném typu a umístění krbu a kouřovodů v domě.
 - Architekt navrhne nové řešení, projektant vyprojektuje, ...
 - Hodně drahá oprava.



Iterativní vývoj

- Iterativně = „předělávat“
- Celý projekt se vyvíjí v několika iteracích
- Iterace směřují k postupnému vylepšení, zpřesnění, doděláním nebo opravení části systému
- Každá iterace obsahuje analýzu, návrh, testování apod. (tj. miniaturní vodopád), ale s různou intenzitou, např.:
 - V první iteraci provést celkovou analýzu požadavků a obrysový plán vývoje, více rozpracovat jádro systému, implementovat základní testovací třídy
 - V druhé iteraci podrobně rozpracovat důležité části systému, rozmodelovat je a částečně implementovat
 - Ve třetí iteraci podrobně rozpracovat méně podstatné části systému, doimplementovat věci z předchozí iterace
 - ...
- Vývoj typu vodopád je tedy iterativní vývoj s jedinou iterací
 - Analýza požadavků, analýza, návrh, kování i testování se provádí pouze jednou, výsledkem je hotový systém

Iterativní vývoj – analogie s domem

- Postupné přetváření celé stavební parcely až do finální podoby
- První iterace:
 - Architekt rozvrhne kompletní infrastrukturu (rozvody elektřiny do domu, do garáže i k bazénu, přívod vody do domu a k bazénu apod.). Podrobně rozpracuje samotný dům.
 - Stavební firma postaví samotný dům, ale zatím bez vnějších omítek a dalších „detailů“.
 - Rodina se nastěhuje a (provizorně) bydlí.
- Druhá iterace:
 - Architekt rozpracuje garáž a bazén.
 - Stavební firma dodělá vnější omítky a postaví garáž.
- Třetí iterace:
 - Stavební firma vybuduje bazén a upraví okolí.



=> rychlejší (dílčí) výsledky – rodina dříve bydlí, byť provizorně

=> rychlejší odhalení chyb – rodina zjistí mnohem dříve, že krb je špatný

Inkrementální vývoj

- Inkrementálně = „přidávat k“
- Uplatňuje se zejména u větších projektů a/nebo v agilním vývoji
- Jednotlivé části systému (přírůstky, inkrementy) vytváříme „nezávisle“ na zbytku a pak integrujeme
- Vývoj jednotlivých přírůstků může probíhat iterativně, vodopádem, XP, ...
 - Nejčastěji se používá iterativní vývoj přírůstků
- Vývoj typu vodopád je tedy inkrementální vývoj s jediným přírůstkem představujícím celý systém

Inkrementální vývoj – analogie s domem

- Postupné přidávání nových věcí k již hotovým
- První přírůstek – rodinný dům:
 - V rámci prvního přírůstku vzniká nový rodinný dům např. metodou iterativního vývoje
 - Výstupem je kompletně hotový a zabydlený dům
- Druhý přírůstek – garáž:
 - V rámci druhého přírůstku vzniká garáž např. pomocí vodopádu (architekt navrhne garáž a její umístění na pozemku, projektant zhotoví technické nákresy garáže, stavební firma garáž postaví)
 - Pro garáž je nutné probourat jednu zeď rodinného domu a upravit elektrorozvodnou skříň, aby šlo přivést elektřinu do garáže => integrace
 - Výstupem je kompletní funkční celek „*dům s garáží*“
- Třetí přírůstek – bazén:
 - Majitel domu si sám navrhne a vybuduje na zahradě bazén
 - Je třeba přivést z domu vodu a elektřinu pro osvětlení bazénu => integrace



=> Výstupem je vždy hotový funkční systém. Přírůstky se mohou řešit různě, nejčastěji se ale používá iterativní vývoj

Vodopád vs. iterativní/inkrementální vývoj

- Vodopád je mnohými analytiky z OO komunity považován za překonaný
 - Je těžké určit, jestli je projekt na správné cestě k úplné implementaci
 - Je příliš snadné prohlásit úvodní fáze za dokončené a přitom přehlédnout mnoho chyb
 - Jedinou jistotu, že je navržený software správný, nám dá až testování jeho implementace. Proto je lepší implementovat a testovat průběžně
- V praxi je vodopád velice často používán, přestože firma deklaruje iterativní/inkrementální vývoj :-(
 - *„Děláme jednu analytickou iteraci následovanou dvěma návrhovými iteracemi...”*
 - Skutečná iterace/inkrement produkuje otestovaný kód jehož kvalita se co nejvíce blíží kvalitě finálního produktu
 - *„Kód této iterace má spoustu chyb, ale opravíme je až potom.”*
 - Testování a integrace jsou velmi náročné aktivity, které by rozhodně neměly zůstat nedokončené

Vlastnosti iterativního a inkrement. vývoje

- Průběžná implementace a testování
 - včasné varování o chybách
- Nutnost předělávat kód
 - Předpokládá se, že pozdější iterace nebo přírůstky budou upravovat nebo mazat existující kód
 - Ve vývoji SW to nemusí být až tak velká nevýhoda – je lepší špatný kód přepsat, než ho nějak obcházet
 - Existují techniky, které zefektivňují úpravy kódu
 - Automatické testování (*regression tests, unit tests*)
 - testovací třídy, např. JUnit pro Javu
 - RefaktORIZACE (*refactoring*)
 - pravidla pro transformaci zdrojových kódů, může být zautomatizováno
 - Průběžná integrace (*continuous integration*)
 - např. automatická překlad kódu při uložení změn programátorem + automatické testování

Iterativní a inkrementální vývoj používejte pouze pro projekty,
se kterými chcete uspět :-)

-- Martin Fowler: UML Distilled

Agilní vs. Model-driven vývoj

Agilní metody vývoje


- *Agile development*
- Metody zaměřené více na lidi – určujícím faktorem v úspěchu projektu je kvalita lidí pracujících na projektu a jejich spolupráce
- Velmi krátké iterace (jeden měsíc a méně)
- **UML se používá pouze jako doplněk**
- Malé ale výkonné týmy (dvojice)
- Zapojení zákazníka do vývoje (zákazník se zúčastní sestavování návrhu a testů, ideálně je součástí vývojového týmu)
- Agilní metodiky Extreme Programming (XP), Scrum, Feature Driven Development (FDD), Crystal, Dynamic Systems Development Method (DSDM), ...
- Manifesto of Agile Software Development <http://agileManifesto.org>
 - Individuality a interakce mají přednost před nástroji a procesy
 - Fungující software má přednost před obsáhlou dokumentací
 - Spolupráce se zákazníkem má přednost před sjednáváním smluv
 - Reakce na změnu má přednost před plněním plánu

Vývoj řízený modely

- *Model-Driven Engineering, MDE*
- „Seriózní“ přístup, kdy implementujeme striktně na základě UML modelů
 - Průběžně vzniká dokumentace
 - Podpora pro fázi nasazení a údržby
- **UML je základním nástrojem MDE**
- Metodiky Iconix, Select Perspective, ...

MDE vs. agilní přístup

- Tři provázané proměnné důležité pro řízení SW projektů: požadovaná funkcionality, dostupné zdroje a čas




Softwarové architektury – MDA

Softwarové architektury

- Architektonické modely a metody vývoje
- Např.:
 - model-driven architecture – MDA
 - component architecture
 - service-oriented architecture – SOA
 - ...
- Detaily budou probrány ve specializovaných přednáškách ke konci semestru

Model-Driven Architecture - MDA

- OMG standard definující rozsah softwarových modelů, způsob jejich vytvoření a použití
- Rozvíjí myšlenku vývoje pomocí modelů (MDE) o *formalizaci* modelů a jejich *automatickou transformaci* (automatizované zpřesňování modelů)
- MDA definuje 4 úrovně modelů:
 - CIM – Computation Independent Model
 - Model nezávislý na počítačovém zpracování (business analýza)
 - PIM – Platform Independent Model
 - Platformově nezávislý model řešení
 - PSM – Platform Specific Model
 - Platformově specifický model řešení
 - Code
 - Kód aplikace, tj. výsledná realizace řešení
- **MDA definuje způsob (automatické) transformace modelů**



MDA: Computation Independent Model


- Business analýza = model procesních toků uvnitř firmy
 - Model podnikových procesů
 - V UML nemá speciální diagram, dá se ale použít diagram aktivit
 - Slovník pojmů problémové oblasti
 - U složitých oblastí se dá vyjádřit pomocí konceptuálního diagramu tříd
- CIM vytvářejí buďto sami uživatelé nebo business analytici
- Zaceluje mezeru mezi experty v modelované problematice a experty na návrh a implementaci systémů

MDA: Platform Independent Model

- Analýza, business architektura
- Koncepční řešení problematiky na základě konkrétních požadavků
- Neobsahuje informace spojené s konkrétní technologií realizace
- PIM vytvářejí IT analytici

MDA: Platform Specific Model

- Návrh, technologické řešení
- Řešení pro zvolenou platformu (J2EE, CORBA, ...)
- Respektuje technologické standardy a návrhové vzory
- Pro jeden PIM může být několik platformě-specifických modelů
- PSM vytvářejí návrháři



Platforms: Web Services, ebXML, J2EE/EJB, CORBA, MS .Net, ...

MDA: Kód

- Obsah dodávky
- Kód je synchronizován s návrhovým modelem
- Z hlediska MDA je kód chápán jako model konkrétní realizace na dané platformě

MDA: Transformace PIM -> PSM

- Transformace Analýza -> Návrh
- Postup:
 - PIM je doplněn mapovacími značkami, které definují, jaká obecná transformační pravidla budou použita
 - např. přiřazení obecnějšího návrhového vzoru příslušnému modelovanému elementu
 - Pro PIM model (resp. jeho části) je zvolena implementační platforma
 - Na základě mapovacích značek jsou provedeny odpovídající transformace již s ohledem na zvolenou platformu
 - dávky připravených pravidel pro: Java, C#, C++, .Net, ...
 - automaticky se vytvářejí nové třídy, rozhraní, atributy a operace
 - Na základě mapování tříd do databáze jsou generovány SQL příkazy

Synchronizace PIM <--> PSM

- Obousměrná synchronizace důležitá pro iterativní a inkrementální vývoj
- Změny pouze s implementační charakteristikou nejsou promítány do PIM

RUP

Rational Unified Process

(Rational) Unified Process

- Unified Process (UP)
 - Jacobson, Booch, Rumbaugh
 - otevřený, obecný koncept
- Rational Unified Process (RUP)
 - komerční licencovaná verze UP od IBM
 - rozšiřuje UP
 - liší se v detailech, UP a RUP se dají pokládat za synonyma
 - UP i RUP mají mnohem více společného než rozdílného
- Nejedná se přímo o metodiku (postup), ale spíše o „*process framework*“
 - Nejdříve je třeba stanovit vhodný postup pro konkrétní projekt (tzv. *development case*)
 - Často se přizpůsobuje i firmě a nástrojům

Notace RUP

- **Role, pracovník** (*worker*)

- modeluje „kdo“ v procesu vývoje softwaru
- role v projektu pro jednotlivce nebo tým
- každý *worker* může být realizovaný několika jednotlivci nebo týmy a každý jednatlivec nebo tým může vystupovat v několika *workers*.
- v RUPu se používá termín *role* namísto *worker*, význam je ale stejný



- **Aktivita** (*activity*)


- modeluje „co“ v procesu vývoje softwaru
- úkol v projektu vykonávaný jednotlivci nebo týmy
- jednotlivci a týmy musí při provádění aktivity vždy přijmout konkrétní roli; UP i RUP proto s aktivitami asociuje role (*workers*)
- aktivity mohou být dekomponovány na podrobnější úrovně



Notace RUP pokr.

- **Artefakt** (*artifact*)

- modeluje „co“ v procesu vývoje softwaru
- vstupy a výstupy projektu
 - zdrojový kód, spustitelný program, standardy, dokumentace, ...
- mohou být znázorněny různými ikonami v závislosti na tom, co představují












- **Tok práce** (*workflow*)


- modeluje „kdy“ v procesu vývoje softwaru
- sekvence aktivit vykonávaných pracovníky (workers)
- mohou být dekomponovány na jeden a více detailnějších modelů
- detailnější toky práce jsou pouze odkazovány ikonou




Notace UP vs. RUP

UP	RUP	Semantics
 Worker	 Role	<i>Who</i> – A role in the project played by an individual or team
 Activity  Artifact	 Activity  Artifact	<i>What</i> – A unit of work performed by a worker (role) or an artifact produced in the project
 Workflow Workflow Detail	 Discipline  Workflow Detail	<i>When</i> – A sequence of related activities that brings value to the project

RUP: Dvě dimenze vývoje softwaru



RUP: Workflows



RUP Overview Diagram


RUP: Workflows (I)

- Business modeling
 - Modelování činností uvnitř firmy, která bude navrhovaný IS používat
- Requirements
 - Zachycení uživatelských požadavků
 - Stanovení hranice systému, později její zpřesňování
 - Modelování základních use-casů, v pozdějších iteracích jejich rozpracování
 - Dokumentace use-casů, nejprve jednou větou, později scénáře, toky událostí, apod.
- Analysis and Design
 - Nalezení základních objektů, tříd a balíků, později jejich rozpracování do podoby návrhových tříd, rozhraní, komponent, ...
 - Využití analytických a návrhových vzorů

RUP: Workflows (II)


- Implementation
 - Modely rozmístění (deployment models)
 - Implementace (kódování)
- Test
 - Testování jednotek (Unit Testing)
 - Integrační testy (Integration Testing)
 - Testování systému (system Testing)
- Deployment
 - Produkční nasazení
- Configuration and Change Management
 - Zachycení požadavků na změny od různých zdrojů (nové požadavky od uživatelů, opravy chyb od testerů, ...)
 - Rozdělení do subsystémů pro jednotlivé týmy
 - Stanovení „secure workspaces“

RUP: Cykly, fáze, iterace





RUP: Cykly, fáze, iterace (I)

- Výrobek prochází různými **cykly** (= inkrementy v inkrementálním vývoji)
 - každý cyklus produkuje novou verzi systému (release)
- Každý cyklus se skládá z těchto **fází**:
 - **Zahájení (Inception)**: potvrzení konceptu, proveditelnost, cíle
 - **Rozpracování (Elaboration)**: detailní požadavky, scénáře použití, architektura, komponenty, vzory interakce na vysoké úrovni
 - **Konstrukce (Construction)**: zdokonalení architektury, implementační iterace řízené rizikem
 - **Předání (Transition)**: uživatelské přijetí, ...



Iterace

- Každá fáze může být dále rozdělena do různých **iterací**.
- Každá iterace obsahuje **analýzu, návrh a implementační** aktivity.
- Každá iterace produkuje spustitelnou verzi (release), buďto interní nebo externí



Fáze zahájení (Inception phase)

- **Cíl**

- ustanovení obchodního případu u nového systému
- specifikace rozsahu

- **Výstup**

- obecný přehled o požadavcích na projekt, tj. klíčové požadavky
 - iniciální model případů užití a iniciální model domény (hotovo z 10-20%)
 - popis případů užití a aktérů jednou větou
- iniciální obchodní případ, včetně:
 - kritérií úspěšnosti
 - iniciální posouzení rizik
 - odhad potřebných zdrojů

- **Milník**

- definice cílů životního cyklu

Fáze rozpracování (Elaboration Phase)

■ Cíl

- analyzovat problémovou oblast
- ustanovit základy architektury
- určit nejrizikovější části projektu
- vytvořit kompletní plán pro dokončení projektu

■ Výstup

- model případů užití a model domény z 80% hotové
 - seznam aktérů, dokumentace případů užití
- realizovatelná architektura a její průvodní dokumentace
- aktualizovaný obchodní případ, vč. aktualizace posouzení rizik
- plán vývoje celého projektu
 - rozdělený do iterací, odhad ceny pro jednotlivé iterace

■ Milník

- architektura životního cyklu

Fáze konstrukce (Construction Phase)

- **Cíl**

- inkrementálně vyvíjet a dokončit softwarový produkt, který bude připravený k předání zákazníkovi

- **Výstup**

- kompletní model případů užití a návrhový model tříd
 - spustitelné verze s novými funkcemi
 - uživatelská dokumentace
 - dokumentace nasazení (administrace)
 - hodnotící kritéria pro každou iteraci
 - popisy verzí
 - aktualizovaný vývojový plán

- **Milník**

- iniciální provozuschopný systém

Fáze předání (Transition Phase)

- **Cíl**

- předat software uživatelům

- **Výstup**

- spustitelné verze
 - aktualizovaný model systému
 - hodnotící kritéria pro každou iteraci
 - popisy verzí
 - aktualizovaná uživatelská dokumentace
 - aktualizovaná administrátorská dokumentace
 - “post-mortem” analýza systému

- **Milník**

- nová verze (product release)